

# 放課後等デイサービス 「Gripキッズ」 開校スケジュール例

## 【2019年10月契約 2020年3月開校の場合】

時期	5か月前	4か月前			3か月前			2か月前			1か月前			開校月	
	10月下旬	11月上旬	11月中旬	11月下旬	12月上旬	12月中旬	12月下旬	1月上旬	1月中旬	1月下旬	2月上旬	2月中旬	2月下旬	3月上旬	3月中旬
申請作業	地域適正調査 需要度調査実施	役所へ「事前調査書」の提出 ↓ 各自治体より開校条件許可を受ける	申請書類作成 スタート			役所へ申請書類提出（初回） ↓ 役所へ申請書類提出（2回目）			役所へ申請書類提出（3回目）	申請作業 終了予定 ↓ 行政による現地確認	児発管面接の 実施予定 （自治体）		指定通知書 受理完了		事業所指定 決定予定 3月1日付
不動産関係 内装工事 備品購入 駐車場 送迎車		開校場所 テナントの絞り込み ↓ 対象テナント契約 ↓ 家賃発生月・内装工事等の交渉			平面図・レイアウト図面作成 ↓ カットニングデザイン作			内装工事・教室備品一覧作成 ↓ 工事見積もり 備品購入 ↓ 内装工事開始 備品納品			家賃発生予定 通電作業 電話		掲示物等 開校準備 開校前最終チェック		
人事 採用期間	児発管初任者研修の予約 （申込者の選定）	人員募集開始 児童発達支援管理責任者 児童指導員他			人員採用 最終決定 期間			採用者との正式契約			従業員 給料発生				GEA本部 より 専門パイ ザー派遣 （3日）
その他		事業計画作成 開校シミュレーション作成			協力医療機		使用教材決定		ホームページ チラシ・広告作成		営業補助 計画準備 生徒募集 準備		速読 システム契約		関係機関・学 校等への営 業・挨拶